

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края

А.С. Каинов

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ КК
«Управление особо охраняемыми
природными территориями
Краснодарского края»

Ю.В. Бахарев

2025 г.

**Отчет о выполнении плана мероприятий
государственного казенного учреждения Краснодарского края
«Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края»
за февраль 2025 года.**

Название (содержание) мероприятия	Показатели					Результаты деятельности					
	единицы	план		факт	Нарастающим итогом	единицы	план		факт	Нарастающим итогом	% выполнения годового плана
		года	месяца				года	месяца			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов											
1.1 Наземное и водное патрулирование ООПТ	ООПТ	298	145	145	-	патрулирование объекта ООПТ	2150	146	146	288	13,4%
1.2 Патрульные выезды на ООПТ	ООПТ	298	145	145	-	патрульный выезд	3529	261	261	531	15%
1.3 Рейдовое патрулирование ООПТ (совместно с надзорными правоохранительными органами, с органами исполнительной власти и местного самоуправления)	ООПТ	-	-	-	-	рейдовое патрулирование	53	-	-	-	0%
1.4 Внеплановое патрулирование ООПТ	ООПТ	-	-	17	-	внеплановое патрулирование ООПТ	-	-	56	128	-
2 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов: мероприятия по выделению в натуре внешних границ и границ функциональных зон ООПТ, оснащение анклазами, информационными щитами и знаками											
2.1 Установка СНО ООПТ на местности (аншлаг)	ООПТ	20	-	-	-	установка металлической конструкции и аншлага	50	-	-	-	0%
2.2 Установка СНО ООПТ на местности (стенд)	ООПТ	5	-	-	-	установка металлической конструкции и стенда	10	-	-	-	0%
2.3 Замена информационных полотен на ООПТ	ООПТ	22	-	-	-	обновленное (реставрированное) СНО ООПТ	45	-	-	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4 Подготовка и оформление проектов паспортов ООПТ	ООПТ	20	3	3	4	проект паспорта ООПТ	20	3	3	4	20%
2.5 Подготовка и оформление проектов охранных обязательств ООПТ	земельный участок	40	2	3	-	охранное обязательство на памятник природы	40	2	3	5	12,5%
2.6 Распространение листовок о соблюдении режима особой охраны на ООПТ	листовка	12000	95	96	165	листовка	12000	95	96	165	1,4%
2.7 Проведение мероприятий по содержанию ООПТ	ООПТ	123	8	8	-	разовая работа на ООПТ	135	8	11	16	11,8%
3 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов: <i>научное сопровождение функционирования ООПТ</i>											
3.1 Получение сведений об ареалах и экологии на ООПТ	ООПТ	-	-	22	34	Количество видов	-	-	-	27	39
3.2 Освещение исследовательской деятельности Учреждения на научных форумах	конференция	2	-	-	-	подготовка доклада и (или) презентации и с участием (очным, дистанционным)	2	-	-	-	0%
3.3 Подготовка научных публикаций по вопросам ООПТ	статья	2	-	-	-	публикация в журнале или сборнике	2	-	-	-	0%
4 Экологическое просвещение населения: <i>проведение эколого-просветительских мероприятий</i>											
4.1 Организация и проведение экологических акций на ООПТ регионального значения «Чистая природа – будущее Кубани»	ООПТ	5	-	-	-	план подготовки и проведения экологической акции	5	-	-	-	0%
4.2 Организация и проведение тематических занятий в образовательных учреждениях	учреждение	21	6	7	-	план подготовки и	45	6	7	13	28,8%
4.3 Организация и проведение тематических занятий на территориях ООПТ по утвержденной тематике	ООПТ	12	-	-	-	проведения тематического занятия	12	-	-	-	0%
4.4 Организация тематического конкурса-выставки, посвященной тематике ООПТ регионального значения, растений и животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края	конкурс рисунков	1	-	-	-	план подготовки и проведения тематического конкурса	1	-	-	-	0%
4.5 Подготовки и публикация новостных заметок о деятельности учреждения на сайте Учреждения и в системе («Госпаблики»)	заметка	150	15	20	45	публикация (пост) в сети Internet	150	15	20	45	30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 Туристская деятельность на ООПТ: <i>разработка и организация туристских маршрутов на ООПТ</i>											
5.1 Изготовление проектно-сметной документации туристских маршрутов на региональных памятниках природа: «Гора Кизинчи».	участок	1	-	-	-	материалы проектно-сметной документации	1	-	-	-	0%
5.2 Обустройство туристских маршрутов (скамейки, урны, стенды, МАФ): «Гора Кизинчи».	участок	1	-	-	-	обустройство	1	-	-	-	0%
5.3 Подготовка проектов освоения лесов: «Гора Собер-Баш».	участок	1	-	-	-	материалы проектов освоения лесов	1	-	-	-	0%
5.4 Изготовление проектно-сметной документации туристских маршрутов на региональных памятниках природа: «Гора Собер-Баш».	участок	1	-	-	-	материалы проектно-сметной документации	1	-	-	-	0%
5.5 Обустройство туристских маршрутов (скамейки, урны, стенды, МАФ): «Гора Собер-Баш».	участок	1	-	-	-	обустройство	1	-	-	-	0%
5.6 Отвод земельных участков в предоставление ГКУ КК «Управление ООПТ КК» в постоянное (бессрочное) пользование с целью организации туристских маршрутов на региональных памятниках природа: «Джанхотский бор сосны пицундской».	участок	1	-	-	-	пакет документов	1	-	-	-	0%
5.7 Подготовка проектов освоения лесов: «Джанхотский бор сосны пицундской».	участок	1	-	-	-	материалы проектов освоения лесов	1	-	-	-	0%
5.8 Изготовление проектно-сметной документации туристских маршрутов на региональных памятниках природа: «Джанхотский бор сосны пицундской».	участок	1	-	-	-	материалы проектно-сметной документации	1	-	-	-	0%
5.9 Обустройство туристских маршрутов (скамейки, урны, стенды, МАФ): «Джанхотский бор сосны пицундской».	участок	1	-	-	-	обустройство	1	-	-	-	0%
5.10 Отвод земельных участков в предоставление ГКУ КК «Управление ООПТ КК» в постоянное (бессрочное) пользование с целью организации туристских маршрутов на региональных памятниках природа: «Лесопарк Кадош».	участок	1	-	-	-	пакет документов	1	-	-	-	0%
5.11 Подготовка проектов освоения лесов: «Лесопарк Кадош».	участок	1	-	-	-	материалы проектов освоения лесов	1	-	-	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.12 Изготовление проектно-сметной документации туристских маршрутов на региональных памятниках природы: «Лесопарк Кадош».	участок	1	-	-	-	материалы проектно-сметной документации	1	-	-	-	0%
5.13 Обустройство туристских маршрутов (скамейки, урны, стенды, МАФ): «Лесопарк Кадош».	участок	1	-	-	-	обустройство	1	-	-	-	0%