

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края

Г.Г. Сагайдаков

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУКК
«Управление особо охраняемыми
природными территориями
Краснодарского края»

Ю.В. Бахарев

2025 г.

Отчет о выполнении плана мероприятий
государственного казенного учреждения Краснодарского края
«Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края»
за май 2025 года.

Название (содержание) мероприятия	Показатели					Результаты деятельности					
	единицы	план		факт	Нарастающим итогом	единицы	план		факт	Нарастающим итогом	% выполнения годового плана
		года	месяца				года	месяца			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов											
1.1 Наземное и водное патрулирование ООПТ	ООПТ	298	183	183	-	патрулирование объекта ООПТ	215 0	187	187	842	39,16%
1.2 Патрульные выезды на ООПТ	ООПТ	298	183	183	-	патрульный выезд	352 9	285	285	1419	40,2%
1.3 Рейдовое патрулирование ООПТ (совместно с надзорными правоохранительными органами, с органами исполнительной власти и местного самоуправления)	ООПТ	-	12	13	-	рейдовое патрулирование	53	12	13	17	32%
1.4 Внеплановое патрулирование ООПТ	ООПТ	-	-	16	-	внеплановое патрулирование ООПТ	-	-	25	231	-
2 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов: мероприятия по выделению в натуре внешних границ и границ функциональных зон ООПТ, оснащение анилагами, информационными щитами и знаками											
2.1 Установка СНО ООПТ на местности (аншлаг)	ООПТ	20	-	-	-	установка металлической конструкции и аншлага	50	-	-	-	0%
2.2 Установка СНО ООПТ на местности (стенд)	ООПТ	5	-	-	-	установка металлической конструкции и стенда	10	-	-	-	0%
2.3 Замена информационных полотен на ООПТ	ООПТ	22	-	-	-	обновленное (реставрированное) СНО ООПТ	45	-	-	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4 Подготовка и оформление проектов паспортов ООПТ	ООПТ	20	2	2	-	проект паспорта ООПТ	20	2	2	10	50%
2.5 Подготовка и оформление проектов охранных обязательств ООПТ	земельный участок	40	5	5	-	охранное обязательство на памятник природы	40	5	5	15	37,5%
2.6 Распространение листовок о соблюдении режима особой охраны на ООПТ	листовка	12000	135	277	740	листовка	12000	135	277	740	6,2%
2.7 Проведение мероприятий по содержанию ООПТ	ООПТ	123	14	14	-	разовая работа на ООПТ	135	14	14	61	45,1%
3 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов: <i>научное сопровождение функционирования ООПТ</i>											
3.1 Получение сведений об ареалах и экологии на ООПТ	ООПТ	-	-	14	76	Количество видов	-	-	39	94	-
3.2 Освещение исследовательской деятельности Учреждения на научных форумах	конференция	2	1	3	3	подготовка доклада и (или) презентации с участием (очным, дистанционным)	2	1	3	3	150%
3.3 Подготовка научных публикаций по вопросам ООПТ	статья	2	-	1	4	публикация в журнале или сборнике	2	-	-	1	50%
4 Экологическое просвещение населения: <i>проведение эколого-просветительских мероприятий</i>											
4.1 Организация и проведение экологических акций на ООПТ регионального значения «Чистая природа – будущее Кубани»	ООПТ	5	1	1	-	план подготовки и проведения экологической акции	5	1	1	4	80%
4.2 Организация и проведение тематических занятий в образовательных учреждениях	учреждение	21	3	3	-	план подготовки и	45	6	7	34	75,5%
4.3 Организация и проведение тематических занятий на территориях ООПТ по утвержденной тематике	ООПТ	12	-	-	-	проведения тематического занятия	12	-	-	-	0%
4.4 Организация тематического конкурса-выставки, посвященной тематике ООПТ регионального значения, растений и животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края	конкурс рисунков	1	-	-	-	план подготовки и проведения тематического конкурса	1	-	-	-	0%
4.5 Подготовки и публикация новостных заметок о деятельности учреждения на сайте Учреждения и в системе («Госпаблики»)	заметка	150	15	21	114	публикация (пост) в сети Internet	150	15	21	114	76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 Туристская деятельность на ООПТ: <i>разработка и организация туристских маршрутов на ООПТ</i>											
5.1 Изготовление проектно-сметной документации туристских маршрутов на региональных памятниках природы: «Гора Кизинчи».	участок	1	-	-	1	материалы проектно-сметной документации	1	-	-	1	100%
5.2 Обустройство туристских маршрутов (скамейки, урны, стенды, МАФ): «Гора Кизинчи».	участок	1	-	-	-	обустройство	1	-	-	-	0%
5.3 Подготовка проектов освоения лесов: «Гора Собер-Баш».	участок	1	1	1	1	материалы проектов освоения лесов	1	1	1	1	100%
5.4 Изготовление проектно-сметной документации туристских маршрутов на региональных памятниках природы: «Гора Собер-Баш».	участок	1	-	-	1	материалы проектно-сметной документации	1	-	-	1	100%
5.5 Обустройство туристских маршрутов (скамейки, урны, стенды, МАФ): «Гора Собер-Баш».	участок	1	-	-	-	обустройство	1	-	-	-	0%
5.6 Отвод земельных участков в предоставление ГКУ КК «Управление ООПТ КК» в постоянное (бессрочное) пользование с целью организации туристских маршрутов на региональных памятниках природы: «Джанхотский бор сосны пицундской».	участок	1	-	-	-	пакет документов	1	-	-	-	0%
5.7 Подготовка проектов освоения лесов: «Джанхотский бор сосны пицундской».	участок	1	-	-	-	материалы проектов освоения лесов	1	-	-	-	0%
5.8 Изготовление проектно-сметной документации туристских маршрутов на региональных памятниках природы: «Джанхотский бор сосны пицундской».	участок	1	1	1	1	материалы проектно-сметной документации	1	1	1	1	100%
5.9 Обустройство туристских маршрутов (скамейки, урны, стенды, МАФ): «Джанхотский бор сосны пицундской».	участок	1	-	-	1	обустройство	1	-	-	1	100%
5.10 Отвод земельных участков в предоставление ГКУ КК «Управление ООПТ КК» в постоянное (бессрочное) пользование с целью организации туристских маршрутов на региональных памятниках природы: «Лесопарк Кадош».	участок	1	-	-	-	пакет документов	1	-	-	-	0%
5.11 Подготовка проектов освоения лесов: «Лесопарк Кадош».	участок	1	-	-	-	материалы проектов освоения лесов	1	-	-	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.12 Изготовление проектно-сметной документации туристских маршрутов на региональных памятниках природа: «Лесопарк Кадош».	участок	1	-	-	1	материалы проектно-сметной документации	1	-	-	1	100%
5.13 Обустройство туристских маршрутов (скамейки, урны, стенды, МАФ): «Лесопарк Кадош».	участок	1	-	-	-	обустройство	1	-	-	-	0%